

HOTARAREA nr. 79

Privind: aprobarea prelungirii perioadei de execuție a contractului nr.6249 din 6.11.2015 pentru realizarea obiectivului de investiții Întocmire PUG și Regulamentul local de Urbanism, Documentație, avizare Comuna Voineasa, județul Vâlcea

Consiliul local al com. Voineasa, jud. Valcea, întrunit în ședința ordinară din data de 25 octombrie 2017, prezenți fiind 8 consilieri din totalul de 10 în funcție;

Văzând că prin votul majorității d-nul Popescu Florin, a fost ales președinte de ședința;

Luând în considerare expunerea de motive a Primarului comunei Voineasa, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr.5403 din 24.10.2017;

Văzând:

- HCL nr.51 din 27.07.2015 privind inițierea declansării procedurii privind aprobarea PUG al comunei Voineasa, județul Vâlcea;
- HCL nr. 9 din 15.07.2016 privind prelungirea valabilității PUG al Comunei Voineasa, pe o perioadă de 10 ani, dar nu mai târziu de 26 mai 2026;
- Contractul nr.6249 din data de 06.11.2015, cu termen de expirare la data de 6.11.2017;

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr.5386 din 24.10.2017, întocmit de d-na Filigean Nicoleta Suzana, consilier, compartiment financiar-contabilitate;

Ținând cont de:

- raportul de avizare al legalității nr.5418 din 25.10.2017, întocmit de secretarul comunei Voineasa;
- raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Voineasa, înregistrat sub nr.5433 din 25.10.2017;

În conformitate cu prevederile art. 46 alin. 1 din Legea nr.350/2001 pentru amenajarea teritoriului și urbanismul, art.2 din Hotărârea Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor, art.36, alin.2, lit.b), alin.4,lit.d),alin.5, lit.c), art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 - Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările la zi,cu un nr.8 de voturi pentru, nr. împotriva-, nr.abtineri-, adopta următoarea:

### HOTĂRÂRE

**Art. 1.** Se aproba prelungirea perioadei de execuție a contractului nr.6249 din data de 6.11.2015, pentru realizarea obiectivului de investiții Întocmire PUG și Regulamentul local de Urbanism, Documentație, avizare Comuna Voineasa, județul Vâlcea, printr-un act adițional care face parte integrantă din prezenta;

**Art.2.** Primarul comunei Voineasa, județul Valcea, va duce la îndeplinire prezenta hotărâre și va semna actul adițional;

**Art.3** Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată: d-lui Primar, responsabilului cu urbanismul și Institutiei Prefectului-județul Valcea, în vederea exercitării controlului de legalitate.

Președinte de ședință

POPESCU FLORIN



Voineasa, 25.10.2017

Contrasemneaza,

SECRETAR,

STANESCU MARIETA

U.A.T. COMUNA VOINEASA  
Nr. / 24.10.2017

SC ARHIGRAF SRL  
Nr. / 24.10.2017

**ACT ADIȚIONAL nr 3 din 2017  
la Contractul nr.6249 din 06.11.2015**

pentru realizarea obiectivului de investiții Întocmire PUG și Regulamentul Local de Urbanism ,Documentație avizare Comuna Voineasa ,județul Vâlcea

**Părțile contractante**

U.A.T. COMUNA VOINEASA cu sediul în comuna Voineasa ,str .I.Gh .Duca, nr.98, județul Vâlcea, telefon 0250754309 ,fax 0250754310 ,cod fiscal 2541690, cont virament RO78TREZ24A510103710130X deschis la Trezoreria Gura Lotrului, reprezentată prin Primar Năstăsescu Gabriel Sebastian ,în calitate de achizitor, pe de o parte ,

și

SC ARHIGRAF SRL ,cu sediul în Rm.Vâlcea ,str.Aleea Doinei ,nr.4 , județul Vâlcea ,telefon 0744571876 , număr înmatriculare J38/18/2001,cod fiscal 13670592, cont virament RO48TREZ6715069XXX000517 deschis la Trezoreria Rm.Vâlcea, reprezentată prin Dinulescu Cristian ,având funcția de director, în calitate de EXECUTANT ,pe de altă parte .

Au convenit modificarea clauzelor contractuale din contractul nr.6249 /06.11.2015 pentru realizarea obiectivului de investiții Întocmire PUG și Regulamentul Local de Urbanism, Documentație avizare Comuna Voineasa,județul Vâlcea,după cum urmează:

Art.1. Se prelungeste perioada de execuție a contractului până la data de 06.11.2018.

Art.2. Se stabilește valoarea Fazei V la suma de 26800 lei (la care se adaugă TVA). Restul prevederilor contractuale rămân neschimbate .

Părțile au înțeles să încheie astăzi , 24 octombrie 2017 , prezentul act adițional în 2 exemplare ,din care ,câte un exemplar pentru fiecare parte.

**ACHIZITOR  
COMUNA VOINEASA**

**Primar  
Năstăsescu Gabriel Sebastian**

**Președinte de ședință  
Popescu Florin**



**PRESTATOR  
SC ARHIGRAF SRL**

**Director  
Dinulescu Cristian**

Contrasemnează  
**Secretar  
Stănescu Marieta Verginica**